Hibajavítási Adminisztrációs Rendszer

2024. dec. 5.

http://

Projektvezető

Projekt kezdő/záró dátuma 2025. jan. 6. - 2025. júl. 17.

Készültségi fok0%Feladatok34Erőforrások0


Feladatok


Név	Kezdő dátum	Záró dátum
1. Fázis: Követelmények összegyűjtése	2025. 01. 06.	2025. 02. 03.
Indító megbeszélés	2025. 01. 06.	2025. 01. 06.
Részletes funkcionális követelmények összegyűjtése	2025. 01. 07.	2025. 01. 29.
Nem funkcionális követelmények meghatározása	2025. 01. 07.	2025. 01. 10.
Integráció megerősítése külső eszközökkel	2025. 01. 30.	2025. 02. 03.
Követelménydokumentum jóváhagyása	2025. 02. 04.	2025. 02. 04.
2. Fázis: Rendszertervezés	2025. 02. 04.	2025. 03. 04.
Rendszerarchitektúra létrehozása	2025. 02. 04.	2025. 02. 13.
Adatbázis séma tervezése	2025. 02. 14.	2025. 02. 21.
UI/UX és felhasználói folyamatok megtervezése	2025. 02. 14.	2025. 02. 26.
Integrációs tervek kidolgozása	2025. 02. 27.	2025. 03. 04.
Tervezési specifikáció dokumentum véglegesítve	2025. 03. 05.	2025. 03. 05.
3. Fázis: Fejlesztés	2025. 03. 05.	2025. 04. 23.
Fejlesztési környezet beállítása	2025. 03. 05.	2025. 04. 08.
Alapmodulok fejlesztése	2025. 04. 09.	2025. 04. 15.
Google Maps integrálása	2025. 04. 09.	2025. 04. 22.
Értesítési rendszer megvalósítása	2025. 04. 09.	2025. 04. 22.
Számlázási modul és jelentéskészítő eszközök fejlesztése	2025. 04. 23.	2025. 04. 23.
Alaprendszer működőképes	2025. 04. 24.	2025. 04. 24.
4. Fázis: Tesztelés	2025. 04. 24.	2025. 06. 11.
Modulonkénti egységtesztelés	2025. 04. 24.	2025. 04. 30.
Integrációs tesztelés	2025. 05. 01.	2025. 05. 19.
Azonosított hibák javítása	2025. 05. 01.	2025. 06. 11.
Tesztelés befejezve, rendszer jóváhagyva	2025. 06. 12.	2025. 06. 12.
5. Fázis: Bevezetés	2025. 06. 12.	2025. 06. 30.
Éles környezet beállítása	2025. 06. 12.	2025. 06. 18.
Alkalmazás telepítése	2025. 06. 19.	2025. 06. 23.
Utólagos ellenőrzések elvégzése	2025. 06. 24.	2025. 06. 30.
Rendszer élesítve	2025. 07. 01.	2025. 07. 01.
6. Fázis: Dokumentáció és oktatás	2025. 07. 01.	2025. 07. 16.
Felhasználói kézikönyv készítése	2025. 07. 01.	2025. 07. 07.
Technikai dokumentáció véglegesítése	2025. 07. 01.	2025. 07. 08.
Oktatás az érintettek számára	2025. 07. 08.	2025. 07. 16.
Projekt átadás	2025. 07. 17.	2025. 07. 17.

Hibajavítási Adminisztrációs Rendszer

Rendszer 2024. dec. 5.

3





2024. dec. 5.

Erőforrás diagram